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План
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	Мероприятия
	Ответственный  исполнитель
	Срок  исполнения

	Организационные мероприятия по внедрению комплекса ГТО

	1.1. Формирование в  школе рабочей  группы по поэтапному  внедрению  комплекса ГТО
	Спивак Л.Н.
Коняев А.В.
	До 20 октября
 2014 г.

	1.2. Формирование и  утверждение  комиссии по поэтапному  внедрению  физкультурно-спортивного комплекса ГТО
	Спивак Л.Н.
Коняев А.В.
	До  25  октября 2014 г. 

	1.3. Формирование  базы данных  обучающих-ся  школы для  сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне»  (ГТО)
	Олейник Т.Д.
 Киселева Л.Н.
 Коняев А.В. 
	До 5 ноября 
2014 г. 

	1.4.  Разработать и  утвердить положение о проведении внутришкольных  мероприятий районного фестиваль  в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
	Коняев А.В.
Олейник Т.Д.
 Киселева Л.Н.
Жигайло Е.М.
Новиченко А.А.
	До 10 ноября
 2014 г. 

	1.5. Утверждение  графика   проведения  меро-приятий по  подготовке и  сдаче нормативов  комплекса  ГТО   в школе. 
	Коняев А.В.
Киселева Л.Н.
Жигайло Е.М.
Новиченко А.А.
	До 20   ноября 
2014 г. 

	1.6.  Создание на официальном сайте  школы  страницы  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  ГТО
	Затынайченко Б.Д.
	Да 20  ноября 2014 г. 

	1.7. Организация  сдачи нормативов  физкультурно-спортивного комплекса ГТО
	Комиссия  по ГТО
	С  Января 2015 г. 

	1.8. Включить в план мероприятий летнего оздоровительного лагеря отдельные  виды  испытаний  и нормативов комплекса ГТО
	Комиссия по ГТО, начальник  лагеря 
	Июнь  2015 г.  и далее  ежегодно

	Информационно-пропагандистские мероприятия по внедрению  физкультурно-спортивного комплекса ГТО  в  школе

	2.1. Освещение в периодической  печати, на сайте  школы, стенгазете материалов  по подготовке  и  сдаче  нормативов ГТО  
	Классные руководители 
Совет  старшеклассников
	
Весь  период

	2.2. Проведение мероприятий среди  обучаю-щихся  и сотрудников  школы по участии в реализации физкультурно-спортивного комплекса ГТО 
	Учителя физкультуры, классные руководители, управляющий  Совет школы.
	
Весь  период

	2.3.  Создание в социальных сетях (в Контакте)  группы обучающихся  по обмену мнениями  о комплексе ГТО
	Администрация  школы
	
Ноябрь 2014 г. 

	2.4.   Приобретение  спортивного  инвентаря и оборудования  для  подготовки и  сдачи норм комплекса ГТО
	Администрация  школы по согласованию с управлением  образования
	Январь-май 
2015 г. 



